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FASI LAVORATIVE IMPORTO FASE IMPORTO PER 
SETTIMANA

% 
MANODOPERA

MANODOPERA 
FASE

UOMINI al
GIORNO 
stimati

GIORNI 
stimati

UOMINI 
* 
GIORNI

N° 
SETTIMA
NE

ALLESTIMENTO CANTIERE DEMOLIZIONE 7 600,00 3 800,00 40,00 3 040,00 4 5 20 2
PONTEGGIO per demoliz. 1 620,00 405,00 40,00 648,00 3 2 6 4
ALLESTIMENTO CANTIERE COSTRUZIONE 13 211,00 6 605,50 40,00 5 284,40 4 8 32 2
PONTEGGIO per nuova costr. 6 569,00 168,44 40,00 2 627,60 3 5 15 39
SMOBILIZZO CANTIERE 2 000,00 1 000,00 40,00 800,00 4 2 8 2
COORDINAMENTO SICUREZZA 2 000,00 33,33 90,00 1 800,00 1 10 10 60

0
DEMOLIZIONE FABBRICATO 30 000,00 7 500,00 40,00 12 000,00 5 13 65 4
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA 5 146,15 2 573,08 40,00 2 058,46 2 6 12 2
FONDAZIONE 0 2
MURI IN C.A. 0 2
SOLAIO PIANO TERRA 0 2
PILASTRI PIANO TERRA 0 1
SOLAIO PRIMO PIANO 0 2
PILASTRI PRIMO PIANO 0 1
SOLAIO PIANO SECONDO 0 2
PILASTRI PIANO SECONDO 0 1
SOLAIO DI PIANO SOTTOTETTO 0 2
MURETTI - TAVELLONI  - SOLETTA 0 3
SOMMANO STRUTTURE 153 113,59 8 506,31 40,00 61 245,44 5 68 340 18
SICUREZZA IN COPERTURA 3 000,00 1 500,00 45,00 1 350,00 3 2 6 2
MURATURE TAMPONAMENTO 37 142,96 7 428,59 40,00 14 857,18 4 21 84 5
ISOLANTI IMPERMEABILIZZAZIONI 28 165,89 5 633,18 45,00 12 674,65 3 23 69 5
TRAMEZZI INTERNI 24 707,99 6 177,00 40,00 9 883,20 3 18 54 4
POSA PARTI SOTTOTRACCIA IMPIANTI 2 498,58 624,65 60,00 1 499,15 2 5 10 4
POSA FALSI TELAI 4 000,00 2 000,00 60,00 2 400,00 2 7 14 2
INTONACO INTERNO 34 648,00 6 929,60 40,00 13 859,20 4 19 76 5
SOGLIE E BANCALI 2 818,00 2 818,00 45,00 1 268,10 2 3 6 1
CAPPOTTO ESTERNO 40 754,34 10 188,59 45,00 18 339,45 5 20 100 4
MASSETTI E SOTTOFONDI 11 456,84 5 728,42 40,00 4 582,74 4 7 28 2
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI 29 024,85 5 804,97 45,00 13 061,18 4 19 76 5
ZOCCOLINI 2 054,94 2 054,94 45,00 924,72 2 3 6 1
IMPIANTO IDRICO SANITARIO 23 589,38 7 863,13 40,00 9 435,75 4 15 60 3
IMPIANTO GAS 2 677,52 2 677,52 40,00 1 071,01 2 4 8 1
IMPIANTO TERMICO 56 252,27 8 036,04 40,00 22 500,91 4 31 124 7
IMPIANTO ELETTRICO 33 082,58 6 616,52 40,00 13 233,03 4 20 80 5
POSA ASCENSORE 24 000,00 12 000,00 25,00 6 000,00 4 10 40 2
POSA INFISSI ESTERNI 41 728,00 10 432,00 30,00 12 518,40 4 20 80 4
TINTA INTERNA ED ESTERNA 7 782,02 2 594,01 45,00 3 501,91 2 10 20 3
POSA PORTE INTERNE 20 580,00 10 290,00 30,00 6 174,00 4 10 40 2
LATTONERIE E VARIE 12 679,88 3 169,97 40,00 5 071,95 3 10 30 4
MANTO COPERTURA 9 032,60 4 516,30 45,00 4 064,67 3 8 24 2
FOTOVOLTAICO E PANNELLI SOLARI 37 517,97 9 379,49 30,00 11 255,39 4 20 80 4
OPERE IN FERRO TERRAZZI SCALE 9 339,00 4 669,50 40,00 3 735,60 2 7 14 2
FOGNATURE 6 358,32 3 179,16 40,00 2 543,33 2 5 10 2
PAVIMENTAZIONI ESTERNE 3 851,10 1 925,55 40,00 1 540,44 2 3 6 2
PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE 5 290,00 5 290,00 40,00 2 116,00 3 4 12 1
SISTEMAZIONE A VERDE 2 250,00 2 250,00 40,00 900,00 2 3 6 1

TOTALE IMPORTO A BASE APPALTO 737 542,77 289 865,86 1 671 
di cui:
COSTI DELLA SICUREZZA 33 000,00 
IMPORTO TOTALE PER LAVORI IN APPALTO 704 542,77 

ANTICIPAZIONE 1° SAL 2° SAL 3° SAL 4°SAL 5° SAL 6 SAL

521 523,46 

PROGETTO DIDEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO SITO IN VIA PONTE ROMANO 28 - FAENZA Realizzazione di n. 6 alloggi di Edilizia 
Residenziale Pubblica

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI  Indicazione delle settimane lavorative per ciascuna  categoria di lavori

LE SOVRAPPOSIZIONI PRESENTI FRA LE SINGOLE LAVORAZI ONI DEVONO INTENDERSI SOLO IN SENSO TEMPORALE. 
L'IMPRESA DEVE EVITARE LE SOVRAPPOSIZIONI SPAZIALI DELLE MEDESIME LAVORAZIONI 

216425,6285 134610,146 42432,51414
521117,1415 602932,624

10593,31633 0,013568 026,73 529608,096 491189,4591 452770,8222 400735,863 296794,699
695110,2559 726949,4537 737542,757

RESIDUO MESE 721 499,44 682 272,03 644 527,14 606 445,37
169516,0371 207934,674 246353,3109 284771,9478 336806,907 440748,071

80369,07 81815,4838418,64 38418,64 52034,96 103941,16 92177,63 31839,1978 10593,3033
PROGRESSIVI MESE 16043,33 55270,74 93015,635 131097,4001

38418,64 38418,64

3242,17949 2435,102564 2133,333333 0

 A)+B)=C) IMPORTI TOTALI DI APPALTO PARZIALI MESE 16043,33 39227,41 37744,89 38081,77

8084,641026 7277,564103 6470,487179 5663,41026 4856,33333 4049,25641
29757,8205 30564,89744 30866,66667 33000

RESIDUO MESE 24 456,67 10 302,33 10 169,00 9 698,79 8 891,72
24915,35897 25722,4359 26529,51282 27336,5897 28143,6667 28950,74359

807,08 807,08 301,7692308 2133,33333
PROGRESSIVI MESE 8543,33 22697,67 22831 23301,20513 24108,28205

807,08 807,08 807,08 807,08 807,08 807,08

39 997,41 8 459,98 0,01

B) COSTO DELLA SICUREZZA: Importo non soggetto a ri basso 
d'asta

PARZIALI MESE 8543,33 14154,33 133,33 470,21 807,08

483 911,90 446 300,34 395 072,45 291 938,37 412 604,40 131 367,97
573174,804 664545,3584 696082,787 704542,757

RESIDUO MESE 697 042,77 671 969,70 634 358,14 559 135,02 483 911,90 
183019,315 220630,875 258242,435 309470,317 412604,404 492166,398PROGRESSIVI MESE 7500 32573,075 70184,635 107796,195 145407,755

103134,087 79561,99381 81008,406 91370,55448 31537,42857 8459,9737611,56 37611,56 37611,56 37611,56 37611,56 51227,882

XIII° MESE XIV° MESE XV° MESE

 A) IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA PARZIALI MESE 7500 25073,075 37611,56

VII° MESE VIII° MESE IX° MESE X° MESE XI° MESE XII° MESEI° MESE II° MESE III° MESE IV° MESE V° MESE VI° MESE
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